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NAZIV 

AKTIVNOSTI 

WP 3 – 2. sastanak 

3.1. Moodle kurs – 2. deo 

3.2. Kursevi u okviru Centara 

WP 4 – 1. sastanak 

4.1. ToT obuke na temu Osiguranja kvaliteta 

WP 6 – 5. sastanak 

6.1. Sastanak Komisije za osiguranje kvaliteta 

6.3. Evaluacija napretka 

6.5. Izveštaj revizora 

WP 7 – 2. sastanak 

7.2. Interna institucionalna diseminacija  

7.3. Medijska promocija 

WP 8 – 5. sastanak  

8.3. Sastanak Upravnog odbora 

VREME I MESTO 

ODRŢAVANJA 

AKADEMIJA VASPITAČKO - MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA 

Kruševac 

Kosančićeva 2 

23. i 24. septembar 2020. 

REALIZATORI 
AKADEMIJA VASPITAČKO-MEDICINSKIH STRUKOVNIH 

STUDIJA, ODSEK KRUŠEVAC I WEBIN 

UČESNICI 

Predstavnici odseka akademija strukovnih studija iz Novog 

Sada, Vršca, Sremske Mitrovice, Pirota i Kruševca, 

predstavnik Filozofskog fakulteta iz Nikšića, predstavnice 

Udruţenja vaspitača Srbije i WEBIN-a  

VODITELJ Jovanka Ulić, VSNS 

IZVEŠTAJ SASTAVILA Katarina Tomić, AVMSS, odsek Kruševac 
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1. SADRŢAJ IZVEŠTAJA  

 

2. Priprema – str. 2 

3. Realizacija – str. 2  

4. Utisci voditelja/facilitatora – str.3 

5. Evaluacija – str. 3 

 

2. PRIPREMA  

 

Nakon duže pauze zbog pandemije koronavirusa, predstavnici partnerskih institucija iz 

Srbije i Crne Gore sastali su se sa ciljem dogovora oko dalje realizacije projektnih aktivnosti u 

skladu sa zdravstvenim preporukama. Planirane su aktivnosti u okviru WP3, WP4, WP6, WP7 i 

WP8. 

 

3. REALIZACIJA  

 

Nakon otvaranja sastanka i pozdravne reči domaćina, predstavljen je plan aktivnosti za 

tekuću radionicu. Predviđena Agenda je jednoglasno usvojena.  

Na predlog rukovodilaca projekta dogovoreno je da se zatraži produženje roka za 

realizaciju projekta za dvanaest meseci, zbog nemogućnosti održavanja projektnih 

aktivnosti/realizacije poseta partnerskim institucijama u inostranstvu tokom pandemije 

koronavirusa.  

U okviru WP3 Mr Ivan Tomić iz AVMSS, odsek Kruševac, održao je predavanje o 

korišćenju Moodle platforme za elektronsko učenje. Takođe, predstavljeni su softveri za 

snimanje i obradu video materijala i alati za održavanje video-konferencija. S obzirom na 

aktuelnu epidemiološku situaciju, bilo je predloga da se deo obuka vaspitača u okviru Centara 

odvija pomoću on-line učenja, za sadržaje koje je moguće i korisno obrađivati na taj način. 

Predstavnici institucija izvestili su o tekućim prostornim, kadrovskim i regulatornim pripremama 

za otvaranje Centara za učenje, kao i o procesu dopremanja nabavljene opreme u Centre. 

Predloženo je da se, nakon procesa akreditacije programa obuke, za koji se očekuje usvajanje 

novih standarda tokom narednih nekoliko meseci, ciljnim grupama predstave struktura, ciljevi i 
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sadržaji obuka u saradnji sa udruženjima vaspitača, kao i direktnom komunikacijom sa 

predškolskim ustanovama. S obzirom na okolnosti, obuke će se odvijati kombinovanjem metoda 

online učenja sa organizovanjem direktnih susreta u okviru centara, uz poštovanje 

epidemioloških mera. 

U svrhu diseminacije do sada ostvarenih projektnih rezultata, usvojen je predlog da 

otvaranje centara bude medijski propraćeno, uz detaljnije predstavljanje projektnih ciljeva i 

nabavljene opreme. Svaka institucija će, takođe, obaviti internu diseminaciju toka i ishoda 

projekta.  

U okviru WP4 prva aktivnost posvećena je razgovoru o ToT obukama na temu 

osiguranja kvaliteta. Nosilac obuka je Univerzitet u Birmingemu, a obuke će biti održane kada 

se za to stvore uslovi, s obzirom na globalno pogoršanje epidemiološke situacije i restrikcije 

putovanja u inostranstvo. 

Aktivnosti u okviru WP6 nastavljene su sastankom Komisije za kvalitet i evaluacijom 

napretka u realizaciji ciljeva projekta. Predstavnici WEBIN-a naglasili su značaj evaluacionih 

aktivnosti i potrebu intenzivnijeg uključivanja institucija u proces kontrole kvaliteta, s obzirom na 

smanjen odziv predstavnika partnerskih institucija u ocenjivanju ishoda radnih sastanaka. 

Dogovoreno je da Komisija za kvalitet organizuje dodatne online susrete, koji bi bili snimljeni i 

dostupni na Google disku. 

Nosioci projekta (Novi Sad) izvestili su da je srednjoročni izveštaj revizora o toku 

projektnih aktivnosti dobro ocenjen u Briselu 

  

 

4. UTISCI I ZAKLJUČCI VODITELJA 

 

Sve aktivnosti predviđene Agendom su sprovedene. Predstavnici svih prisutnih timova 

upoznati su sa ostvarenim i planiranim aktivnostima u okviru WP3, WP4, WP6, WP7 i WP8. 

 

5. EVALUACIJA  

 

Biće naknadno dostupna. 

 

 

  

 


