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ODRZAVANJA 29. oktobar 2020.

ZUOQV - Zavod za unapredenje obrazovanja i vaspitanja

REALIZATORI VSNS

Predstavnici odseka akademija strukovnih studija iz Novog
Sada, VrSca, Sremske Mitrovice, Pirot/Nis i KrusSevca,
predstavnik Filozofskog fakulteta iz Niksi¢a, predstavnica PU
iz Podgorice, predastavnica Zavoda za Skolstvo iz Podgorice,
predstavnice Saveza udruzenja vaspitaca Srbije, predstavnik
WEBIN-a

UCESNICI

VODITELJ Olivera Todorovi¢ (ZUOV) i Jovanka Uli¢ (VSNS)

IZVESTAJ SASTAVILA [ Tanja Sijakovié, ZUOV

1. SADRZAJ IZVESTAJA

2. Priprema — str. 2
3. Realizacija — str. 2
4. Utisci voditelja/facilitatora — str.3

5. Evaluacija — str. 3
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2. PRIPREMA

Zbog pandemije koronavirusa i nemoguénosti da se sastanci po WP i sastanci Upravnog
odbora odrze u punom sastavu, dogovoreno je da se organizuje sastanak predstavnika
partnerskih institucija iz Srbije i Crne Gore sa ciliem dogovora oko dalje realizacije projektnih
aktivnosti u skladu sa zdravstvenim preporukama, a prvenstveno vezanih za rad Centara.
Planirane su aktivnosti u okviru WP3 i WP8.

3. REALIZACIJA

Kao deo projektne komponente WP3-3, u prostorijama Zavoda za unapredivanje
obrazovanja i vaspitanja odrzan je radni sastanak i radionica (projektni elementi 3.1. akreditacija
CPD kurseva i 3.2. radionica).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Visokih strukovnih Skola za obrazovanje vaspitaca
Srbije, Saveza vaspitata Srbije, Univerziteta Crne Gore, Zavoda za Skolstvo Crne Gore,
predstavnici ZUOVa i instituta WEBIN (spisak uc¢esnika u prilogu).

1. Nakon pozdravne reci Olivere Todorovié¢, Jovanka Uli¢ pozdravila je prisutne i
stavila ponudenu agendu sastaka na usvajanje. Po usvajanju agende, usledile su dve servisne
informacije vazne za sve partnere u projektu:

. Prva informacija odnosila se na to da je zatrazeno produzavanje projekta do
novembra 2022. Zahtev za produzavanjem usledio je zbog epidemioloske situacije (COVID19),
koja je dovela do pomeranja velikog broja predvidenih projektnih aktivnosti. Produzavanje
projekta do novembra 2022. 1zmedu ostalog bi obezbedilo i mogucnost apliciranja Visokih
strukovnih Skola za obrazovanje vaspitaca (tj. Centara za stru¢no usavr3avanje koji su osnovani
pri Skolama) na novi akreditacioni konkurs programa stalnog stru¢nog usavrSavanja nastavnika,
vaspitaca i strucnih saradnika, koji je pomeren na oktobar 2021. Akreditovanje programa jedna
je od obaveznih aktivnosti svih pomenutih Centara, a trenutno je ,pod znakom pitanja“, s
obzirom da je izostao redovan akreditacioni ciklus programa u oktobru 2020. Za novonastali
problem traZze se najadekvatnija reSenja, a kao jedno od mogucih namecée se i produZavanje
projektnih aktivnosti do novembra 2022.

. Druga informacija ticala se organizacije onlajn sastanka sa kolegama iz
Slovenije i, s tim u vezi, potrebe da se definiSu moguéi datumi za ovaj dogadaj. Prisutni su se
slozili da e prihvatiti datum koji odgovara kolegama iz Slovenije.

2. U nastavku sastanka Olivera Todorovi¢ izlozila je PPT pod nazivom ,Novi
prioriteti i standardi za akreditaciju“. Akcenat u prezentovanju stavljen je na procedure

ZUov PTTC

Page 2



Co-funded by the

-{ Erasmus+ Programme
e ing of the European Union

Yourselves

PROJEKAT: KEEP EDUCATING YOURSELF- KEY
Ref. 598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP

IZVESTAJ SA AKTIVNOSTI

odobravanja programa i ostalih oblika stru¢nog usavrSavanja nastavnika, vaspitaca i stru¢nih
sardanika. Osim toga, objasnjeni su razlozi (prethodno pomenutog) pomeranja redovnog
akreditacionog ciklusa sa 2020. na 2021. godinu. Kao klju¢ni razlozi navedeni su: Cekanje
zavrSetka Strategije obrazovanja i vaspitanja 2020 — 2030. (kako bi se novi programi
usaglasavali sa onim $to Strategija bude predlagala) i epidemioloSka situacija uzrokovana
Sirenjem virusa COVID19.

3. Nakon pauze za kafu, usledila je radionica u kojoj su ucesnici podeljeni po
grupama tragali za mogucim predlozima za unapredivanje postojeceg Pravilnika o stalnom
stru¢nom usavrsSavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitaca i stru¢nih sardanika.

Nakon iznoSenja predloga, dogovoreno je da se do 17.11.2020. Jovanki Uli¢ posalju
precizirani i konkretni predlozi o kojima je diskutovano — kako bi, eventualno, nasli svoje mesto
u novom Pravilniku o stalnom struénom usavrSavanju i napredovanju u zvanja nastavnika,
vaspitaCa i strucnih sardanika.

U samoj zavrsnici sastanka diskutovalo se o mogucim reSenjima problema sa kojima se
trenutno suocCavaju partneri na projektu, a koji se odnose na akreditaciju programa obuke. U
tom smislu zaklju€eno je da treba razmisljati o alternativama akreditaciji novih programa. Neke
od alternativa o kojima ima smisla razmisljati su:

1. strucni skupovi (u ovom slu€aju kao najprikladniji pomenuti su Webinari ifili
Letnje i zimske Skole)

2. stavljanje programa na Ministrovu listi odobrenih programa (nema odredenih
datuma za ovaj proces, a vaspitaci dobijaju bodove kao da je program akreditovan u ZUOVu)

3. eventualna realizacija postojeéih programa koje su Skole prijavile

i nalaze se u aktuelnom Katalogu programa stalnog stru¢nog usavrSavanja nastavnika,
vaspitaCa i strucnih saradnika, umesto neposredno, u onlajn okruzenju, Sto je Ministar dozvolio
ukoliko se ne menjaju sadrzaji, aktivnosti i trajanje, a postoje tehnicki uslovi koji to omogucuju
(odn. preko Zooma, Skypa, MS Teamsa ...); prethodno je neophodno proceniti da li su ovi
programi u skladu sa potrebama vaspitaa, novim Osnovama programa predskolskog
vaspitanja i obrazovanja i samog projekta. Kao pozitivan primer ovakvog pristupa izdvojena je
Skola iz VrSca, a koleginica lvana Dordev ukratko je objasnila kako je tekao celokupan proces
analize, izbora i realizacije programa.

4. UTISCI | ZAKLJUCCI VODITELJA
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Sve aktivnosti predvidene Agendom su sprovedene. Predstavnici svih prisutnih timova
upoznati su sa ostvarenim i planiranim aktivnostima u okviru WP3 i WP8.
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5. EVALUACIJA

Bic¢e naknadno dostupna.
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